

Delprosjektplan

Delprosjekt politisk organisering



Nye Aurskog-Høland kommune

Siste oppdatering 31.05.18

Innhold

1. Mandat og organisering	33
Mandat	3
Organisering	3
2. Interessentanalyse	5
3. Delprosjektets mål	6
Effektmål fra intensjonsavtalen	6
Resultatmål og kritiske suksessfaktorer	6
4. Ressursbehov	8
5.	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Dokumenthistorikk

Dato	Versjon	Beskrivelse	Endret av	Godkjent av
31.05.2018	0.1		Dagfinn Lunner	
	0.2.			
	1.0			

Formål med dokumentet

Formålet med dette dokumentet er å gi delprosjektene og delprosjektledere et best mulig styringsverktøy og tydeliggjøre rammer og forventninger til delprosjektene fra programledelse.

1. Mandat og organisering

Kommentert [1]: Planlegge en fase om gangen... kommende faser grovere planlegging. Planlegge kommende fase i avslutning av pågående.

Delprosjektet inngår i programmet Nye Aurskog-Høland. Programmet "Nye Aurskog-Høland" og Rømskog er etablert med utgangspunkt i "Intensjonsavtale om kommunesammenslåing" (datert 13.04.2016). Programledelsen styrer gjennomføring av sammenslåingsprosess gjennom styringsdokument (med vedlegg). Denne delprosjektplanen og gjennomføringen av dette delprosjektet er fullt ut i samsvar med styringsdokumentet med vedlegg.

Mandat

Delprosjektets mandat er å:

1. Etterleve fastsatte mål for delprosjektet.
2. Levere på tid, kost og med kvalitet på alle aktiviteter / (del)leveranser som definert i overordnet fremdriftsplan.
3. Detaljplanlegge alle leveranser og aktiviteter i samsvar med "Mal fremdriftsplan delprosjekt" og tjenesteoversikt.
4. Ivareta risikostyring for delprosjektet.
5. Være proaktiv og deltakende med tanke på kommunikasjon, gevinstrealisering og øvrig prosjektgjennomføring i samsvar med styringsdokument med vedlegg
6. Kartlegge eventuelle oppgaver som ikke er identifisert i overordnet fremdriftsplan
7. Bidra til at programmet samlet oppnår best mulig resultater.
8. Delprosjektet skal sikre gjennomføring ihht Hovedavtalen og lov- og avtaleverk.

Delprosjektet omhandler ikke administrativ organisering.

Organisering

Fra Aurskog-Høland kommune:

Roger Evjen, leder

Randi Ransberg

Simen Solbakken

Fra Rømskog kommune:

Thor Håkon Ramberg, nestleder

Turid Dahlum Nielsen

Sekretær: Dagfinn Lunner

Det er ikke forutsatt deltagelse fra tillitsvalgte, men delprosjektet er åpen for å presentere arbeidet for de tillitsvalgte.

UTKAST mal 31.01.2018

Delprosjektet beslutter og rapporterer i samsvar med styringsdokumentet. Følgende dokumenter gir føringer for gjennomføringen av delprosjektet:

1. Intensjonsavtalen
2. Styringsdokumentet
3. Overordnet fremdriftsplan
4. Tjenesteoversikt
5. Fremdriftsplan for delprosjekt
6. Mål i intensjonsavtalen fordelt på delprosjekter
7. Delprosjektmal ROS-analyse
8. Leveranseplan for delprosjekter
9. Delprosjektrapportering (mal)

2. Interessentanalyse

Følgende målgrupper er interessenter i delprosjektet som må hensyntas. Disse påvirker og/eller berøres av delprosjektet.

Målgrupper	Påvirker og berøres i liten grad	Påvirker og berøres i stor grad
	Politisk organisering: Innbyggere Eldreråd Råd for funksjonshemmede med nedsatt funksjonsevne Ungdomsråd	Politiske partier Politikere Administrasjonen
	Valg av nytt kommunestyre (valg gjennomføring)	Politiske partier Velgere
	Tiltak som bygger opp under felles kultur og identitet	Innbyggere, barn og unge og eldre Lag og foreninger Næringsliv

3. Delprosjektets mål

Effektmål fra intensjonsavtalen

Alle delprosjekter må bidra til at ny kommune etableres 01.01.2020 i samsvar med målene i intensjonsavtalen.

Delprosjektene skal bidra til at de tre hovedmålene i intensjonsavtalen nås:

1. Skape en moderne og attraktiv kommune
2. Ta vare på natur- og kulturarv
3. Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud av høy kvalitet

Intensjonsavtalen har en rekke underliggende mål. Dette delprosjektet har ansvaret for følgende mål (fra intensjonsavtalen).

Mål:

Hovedmålet er å skape en moderne, framtidsrettet og aktiv kommune
Målet er å ha et levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning

Delmål:

Kommunen skal:

- Sikre en politisk struktur som fremmer lokaldemokratiet
- Legge vekt på åpenhet, innsyn og kommunikasjon med innbyggerne
- Legge vekt på demokratiopplæring og involvering av barn og unge i skolen og på andre arenaer
- Arbeide for høy valgdeltagelse
- Styrke demokratiet og innbyggernes deltagelse i prosesser bl. a ved bruk av ny teknologi

Resultatmål og kritiske suksessfaktorer

Med utgangspunkt i effektmålene nevnt over har vi formulert følgende resultatmål for delprosjektet:

- Få fastsatt en politisk styringsstruktur som bidrar til engasjement muligheter for politisk styring
- Den politiske styringsstrukturen skal sikre en effektiv saksbehandling og at vedtak blir fattet på hensiktsmessig nivå
- Kommunen skal ta i bruk ulike arenaer og teknologi for dialog med innbyggerne

Delprosjektet må fokusere på følgende kritiske suksessfaktorer:

- Den politiske styringsstrukturen må oppleves som hensiktsmessig og være en meningsfull arena for politisk aktivitet
- Framdrift i arbeidet

UTKAST mal 31.01.2018

4. Nedsetting av arbeidsgrupper

Delprosjektet vurderer at det er behov for å nedsette følgende arbeidsgrupper:

A) Arbeidsgruppe for å gjennomføre aktiviteter som bygger felles identitet og kultur

Mandat:

Med medvirkning fra innbyggere, lag og foreninger fremme forslag til hvilke aktiviteter som kan etableres og være identitetsskapende.

Følgende er valgt i arbeidsgruppen:

-
-
-

Det vises til et eget notat om felles identitet og kultur som ligger under utredninger.

B) Arbeidsgruppe for å fremme forslag til motiv og utforming av ordførerkjede

Mandat:

Med utgangspunkt i ordførerkjedene fra dagens kommuner fremme forslag til et nytt kjede.

Det vises til et eget dokument om ordførerkjeder som ligger under utredninger.

Følgende er valgt i arbeidsgruppen:

-
-
-

4. Ressursbehov

- a. Kartleggingsfasen er gjennomført. Neste fase er utredning og vurdering av mulige løsninger og dernest legge fram en samlet anbefaling
- b. Utredningskapasiteten kan vurderes begrenset og prosjektet bør vurdere nøye hva som trengs av utredninger
- c. Delprosjektet bør ha jevnlig møter for å holde fokus på oppgaveløsningen, og foreta foreløpige konklusjoner under vegg
- d. Ingen kjente aktiviteter som må prioriteres ned.